

Đề xuất Lộ trình Chuyển đổi số

GODACO Seafood

Mô hình tích hợp dọc: Vùng nuôi → Nhà máy thức ăn → Chế biến → Kho lạnh → Xuất khẩu

1. Bối cảnh và 4 Áp lực CĐS cốt lõi

GODACO Seafood: >28 năm kinh nghiệm, 100.000 tấn/năm, 8 nhà máy chế biến, 300 ha vùng nuôi, xuất khẩu 120+ quốc gia.

4 Áp lực:

1. **Tuân thủ & truy xuất nguồn gốc:** Farm-to-fork, IUU, EUDR, ESG (yếu tố sống còn).
2. **Vận hành đa điểm:** 8 nhà máy + vùng nuôi phân tán cần dữ liệu realtime.
3. **Kiểm soát chất lượng & chi phí:** Yield, OEE, FCR, chuỗi lạnh ảnh hưởng lợi nhuận.
4. **Cạnh tranh & bền vững:** Định vị "Sustainability" cần chứng minh bằng dữ liệu.

2. Nguyên tắc thiết kế lộ trình

- **ERP là trục xương sống:** Triển khai sớm làm nền tảng kết nối.
- **Ưu tiên ROI và rủi ro xuất khẩu:** Đẩy sớm truy xuất nguồn gốc & quản lý chất lượng.
- **Tránh dàn trải:** Trọng tâm rõ ràng từng giai đoạn, xong nền tảng mới mở rộng.
- **Đo lường được:** Gắn KPI nghiệm thu cụ thể cho từng giai đoạn.

3. Tổng quan lộ trình 4 giai đoạn

GĐ	Tên	Thời gian	Trọng tâm	Kết quả
0	Khởi động & Đánh giá	1–3 tháng	Kiểm toán, lộ trình chi tiết	Bản đồ hiện trạng, kế hoạch chốt
1	Nền móng số	6–12 tháng	Hạ tầng, ERP, HR, Tài sản, Hóa đơn	Trục dữ liệu & vận hành nội bộ
2	Vận hành chuyên sâu	12–24 tháng	MES, WMS, Truy xuất nguồn gốc, QMS	Số hóa toàn chuỗi, sẵn sàng audit
3	Thông minh hóa	>18 tháng	IoT, BI, AI, ESG	Ra quyết định bằng dữ liệu

Giai đoạn 0: Khởi động & Đánh giá (1-3 tháng)

Mục tiêu: Hiểu rõ hiện trạng, thiết lập quản trị CDS.

Hành động:

- Kiểm toán hệ thống CNTT & Khảo sát quy trình nghiệp vụ.
- Thành lập **Ban Chỉ đạo CDS** và **PMO**.
- Xây dựng kiến trúc đích, chuẩn dữ liệu.

Đầu ra: Báo cáo hiện trạng, Khung quản trị dữ liệu, Lộ trình & Ngân sách.

Giai đoạn 1: Nền móng số (6-12 tháng)

Mục tiêu: Dựng hạ tầng – an ninh, ERP vận hành làm trực, số hóa quản trị nội bộ.

- **Luồng A - Nền tảng kỹ thuật:** Cloud/Hybrid, An toàn thông tin, Chữ ký số.
- **Luồng B - Trục ERP (tuần tự):**
 - Kế toán ➡ Mua hàng ➡ Kho ➡ Sản xuất ➡ Bán hàng.
- **Luồng C - HR (song song ERP):** HRM ➡ Chấm công ➡ Tiền lương.
- **Luồng D - Hỗ trợ:** Quản lý dự án, Tài sản, Hóa đơn điện tử, Data Lake.

Giai đoạn 2: Vận hành chuyên sâu (12-24 tháng)

Mục tiêu: Số hóa mắt xích chuỗi giá trị, đóng vòng truy xuất nguồn gốc.

- **Truy xuất nguồn gốc:** Farm-to-fork (ROI nhanh, chống IUU, đáp ứng EU/Mỹ).
- **QMS + LIMS:** Quản lý chất lượng & phòng lab (Sẵn sàng audit quốc tế).
- **MES:** Điều hành sản xuất chế biến.
- **WMS + IoT chuỗi lạnh:** Quản lý kho, cảnh báo nhiệt độ.
- **CRM + Cổng B2B:** Quản lý khách hàng, đơn hàng xuất khẩu.

Giai đoạn 3: Thông minh hóa

Mục tiêu: Dự báo, tối ưu và chứng minh phát triển bền vững.

- **IoT nuôi trồng:** Smart Aquaculture, tối ưu FCR.
- **BI / IOC:** Dashboard điều hành realtime cho Lãnh đạo.
- **AI:** Dự báo nhu cầu, phân loại cá, bảo trì dự đoán.
- **ESG:** Quản lý & báo cáo ESG (Dấu chân carbon).

Có thể chạy song song với GD2 (Data Platform & số hóa ESG).

Khuyến nghị trọng điểm

1. **ERP:** Hoàn thành sớm và dứt điểm.
2. **HR/Lương:** Chạy song song ngay trong GĐ1 (ROI nhanh).
3. **Truy xuất nguồn gốc & QMS:** Ưu tiên cao vì tính sống còn với xuất khẩu.
4. **Data:** Bắt đầu thu thập dữ liệu ngay từ GĐ1.
5. **Quản trị thay đổi:** Đào tạo, truyền thông, con người là cốt lõi.

Yếu tố thành công vs Rủi ro

Yếu tố thành công	Rủi ro nếu thiếu
Lãnh đạo bảo trợ, ngân sách cam kết	Dự án đứt gãy giữa chừng
Chuẩn hóa dữ liệu từ GĐO	Hệ thống rời rạc, "ốc đảo dữ liệu"
Triển khai phân kỳ, pilot trước	Gián đoạn sản xuất nếu go-live đồng loạt
Đào tạo & Quản trị thay đổi	Nhân sự không dùng, hệ thống "chết"
An toàn thông tin ngay từ đầu	Mất dữ liệu truy xuất, dừng nhà máy

Xin Cảm Ơn

Thảo luận & Hỏi đáp